

## Vision

En positiv och offensiv anda skapas i bygden, med mycket kultur året om.

Kulturfestivalen etablerar sig som en gränsöverskridande kvalitetsmedveten festival som växer och drar en tusenhövdad publik.

Samarbete mellan olika aktörer inom kultursystemet etableras.

Samarbete mellan aktörer inom kultursystemet och aktörer utifrån etableras.

De verksamma i bygden hittar vägar för att, i större utsträckning, kunna leva på sina specifika kunskaper.

## Syfte

Kultursystem Bottna Gerlesborg syftar till att utveckla och stärka de enskilda kulturaktörer, likväl som föreningar och andra aktörer som verkar i området, skapa förutsättningar för samarbeten mellan aktörerna och bidra till förbättrade arbets- och inkomstmöjligheter.

## # Mål

- 1** Utveckla marknadsföringen för traktens kulturaktörer och att därigenom skapa förutsättningar att nå ut till en bredare publik, lokalt, regionalt nationellt och internationellt.
- 2** Utveckla och marknadsföra de värden som finns specifikt i bygden för att öka intresset för bygden och dess kulturaktörer och därigenom skapa en ökad tillströmning av kulturintresserade/kulturturister och potentiella helårsboende.
- 3** Skapa förutsättningar för samarbeten och gränsöverskridande projekt.
- 4** Utveckla befintliga mötesplatser i bygden och stödja skapandet av nya.
- 5** Hjälpa aktörerna att hitta nya och förstå befintliga sökvägar för finansiering av projektidéer.
- 6** Kompetensutveckla kulturaktörerna för att höja kvaliteten på det som arrangeras/ produceras i bygden.


# # Aktivitet

Tillfred-  
ställer mål  
# Tidsuppskattning

Kostnadsuppskattning

Vem genomför?

#	Aktivitet	Tillfred- ställer mål #	Tidsuppskattning	Kostnadsuppskattning	Vem genomför?
1	Film berättelser från Bottna Gerlesborg	1 & 2	Pågående	15,000 Kr	Leo Norlind
2	Marknadsföra kultursystem som ett sätt att tänka	1-3			?
3	Göra det befintliga synligt!	1-3			?
4	Ta fram aktörspresentationer i pappersform	1 & 2	Klart 9e Juli 2011	225,000 Kr	Gösta Flemming?
5	Styrka Kulturfestivalen?	1 & 3			?
6	Kalendarium med aktörspresentationer	1-4	Pågående. Klart till sommarsesongens start.	Kostnadsbild kommer inom kort. Stöds delvis av egen finansiering från Fyrbodalen.	TW
7	Anordna Pecha Kuch Nights i Gerlesborg	1-4	Igångsatt med löpande verksamhet.	Insatt tid från organisatörers sida + marknadsföring.	TW, Jesper Eng
8	Utveckla en öppen samarbetskultur	3 & 4			?
9	Bottna Gerlesborg som testcase för "göra verkstad av" Europeiska Landskaps konventionen	2-5	Långsiktigt projekt	Mycket goda möjligheter till egen finansiering	TW(?)
10	Lobby- och terapi-verksamhet för ökat samarbete	3 & 4			?
11	Förtydliga förutsättningar och skapa ramar för avtal för samarbete mellan aktörer i byggden.	3			?
12	Styrka G2:1's Leader projekt	4	Pågående	Insatt tid från Koordinatör.	TW(?)
13	Representanter skapar kommunikationsvägar och mötestillfällen för sina aktörer.	3 & 5			?
14	Samarbetsplattform Kultursystem.se	3-6	Pågående	Insatt tid från Koordinatör.	TW(?)
15	Sätta samman ett seminarium kring Kulturpolitik och landskapsutveckling: [Varför] Kultursystem Bottna Gerlesborg	5 & 6			?
16	Föreslå för Innovatum att ordna seminarium om hur man söker medel från olika håll.	5 & 6			?
17	Kompetenshöjande för ansökningar, upphandlingar och stipendium.	5 & 6			?



## Kommentarer

Arbetet igång men har kommit av sig iom ifrågasättande av utgångsidén. Nystart krävs.

Anordna ett seminarium kring begreppet Kultursystem för att ta fram en enhetlig bild av vad detta är.

Konkretisera hur detta ska göras!

Förfrågan igångsatt.

Konkretisera hur detta ska göras!

Mycket tid har lags på strategiskt arbete för att knyta samman bra samarbetspartners för att på så sätt minska kostnader. Projektet nu inne hos webutvecklare för tids och kostnadsuppskattning.

Första arrangemanget 25e mars, därefter minst en gång var 3e månad löpande. Begränsas ej till projektet kultursystems tidsram.

Konkretisera hur detta ska göras!

Arbetet igång med lovande möjligheter inför framtiden. TW vill gärna att projektet hittar en lokal drivande för att föra initiativet vidare.

Mycket av Tw's tid fram tills nu har ägnats åt detta. Konkretisera hur detta arbete ska drivas vidare.

Konkretisera hur detta ska göras!

Mycket arbete redan gjort genom nedlagd tid och förmedling av kontakter. Förslag på fortsatt arbete är att dela på stöd till relevant kompetensutveckling.

Konkretisera hur detta ska göras!

Samarbetsplattformen fungerar i dagsläget dåligt så vi måste hitta lösningar på hur den kan göras enklare att använda och mer lättillgänglig. Input från ledningsgruppen om hur detta ska göras krävs.

Konkretisera hur detta ska göras!

Konkretisera seminariets innehåll och syfte.

Konkretisera hur detta ska göras!